محافظة ميسان         جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار 31/12/2007
	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الإحالة 
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسب الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	1
	مديرية بلديات ميسان 
	أ. أكساء الشوارع في قضاء الميمونة 
	222,500,000
	
	شركة كنوز
الأرض
	31/12/2006
	100يوم
	صفر 
	صفر 
	العمل متوقف بسبب عدم جاهزية الشوارع 

	
	
	ب. تبليط شوارع كونكريت مسلح  في علي الغربي 
	299,899,000
	
	شركة جوهرة المشرح 
	25/12/2006
	100يوم
	100%
	100%
	

	
	
	د. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في ناحية كميت .


	309,728,225
	
	دار الرند 
	1/1/2007
	120يوم
	100%
	95%
	العمل متوقف

	
	
	ق. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في قضاء علي الغربي .


	71,314,075
	
	شركة دار الرحمن 
	19/11/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ث. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في ناحية العزير / حي الحسن العسكري , حي الهادي


	107,239,000
	
	شركة دار السعيد 
	8/11/2006
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ص. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في ناحية العدل / حي المصطفى  .


	81,037,000
	
	شركة دار المحسن 
	16/6/2007 
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ر. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط / قلعة صالح 


	147,382,700
	
	شركة الأحمد 
	25/11/2006
	100 يوم
	100%
	20%
	تم الغاء فتح شوارع في حي المذار 



محافظة ميسان-  
جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار31 /12/2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الإحالة 
	كلفة الكلية
	الجهة المنفذة
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	
	م. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في قضاء الميمونه .
	148,622,500
	
	شركة جوهرة
المشرح 
	16/11/2006
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ن. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في ناحية المشرح .
	42,885,400
	
	شركة اللازم
	20/11/2006
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ل. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في قضاء الكحلاء / حي السراي .
	67,387,500
	
	شركة الخلف العراقية وشركة ذكرى 
	22/11/2006
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ي. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في قضاء قلعه صالح .
	155,978,000
	
	شركة حكمة الرسول
	11/1/2007
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ش. عمل قالب جانبي مع ارصفه في ناحية العدل .
	117,000,000
	
	خيرات الجنوب
	13/11/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ظ. عمل قالب جانبي مع ارصفه في ناحية بني هاشم .
	91,630,000
	
	شركة السفير 
	17/12/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	و. تطوير مدخل ناحية كميت .
	253,208,000
	
	قمر ميسان 
	16/11/2006
	150يوم
	100%
	100%
	

	
	
	انشاء القالب الجانبي مع الارصفه في قضاء علي الغربي
	486,330,000
	
	شركة المحسن وشركة بن غازي
	
	
	
	
	تم  تصفية حساب المقاولة بمبلغ ذرعة 52,210,000

	المجموع :ـ                                                                                2,168,021,400                                         


محافظة ميسان   جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار31/12/2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الاحالة 
	كلفة الكلية
	الجهة المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	2
	مديرية الوقف الشيعي 
	أ. تأهيل مسجد السيدة زينب / القادرية .
	133,624,000
	
	شركة اليوم الجديد 
	7/1/2007
	180يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ب. تأهيل مسجد الامام الحسن (ع) / قطاع (30) 
	107,515,000
	
	شركة اليوم الجديد
	7/1/2007
	150 يوم 
	100%
	100%
	

	
	
	ح. تأهيل مسجد السلام  في  ناحية السلام .
	123,155,000
	
	شركة القسيم
	7/1/2007
	200يوم
	100%
	70%
	

	
	
	هـ. تأهيل مسجد الرسول في حي الحسين .
	133,822,000
	
	المقاول علي حسين علي 
	7/1/2007
	180يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ع. تأهيل مسجد الميمونه في قضاء الميمونه .
	121,805,000
	
	شركة السلمان الهندسية 
	7/1/2007
	180يوم 
	100%
	100%
	

	
	
	غ. تأهيل مسجد الامام علي (ع) قطاع 28 .
	95,719,000
	
	شركة انوار الضياء 
	7/1/2007
	170يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ف. تأهيل مسجد العروبة  في الماجدية .
	160,710,000
	
	شركة افق المنصور 
	7/1/2007
	200يوم
	90%
	100%
	

	
	
	ث. تأهيل مسجد فاطمة الزهراء (ع) / حي العلمين الجديد 
	225,059,000
	
	شركة دار العادل 
	25/5/2007
	120يوم
	100%
	60%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المجموع :ـ                                                                                     1,132,654,000 دينار 

	3
	ماء ميسان

	أ. تجهيز ونصب مجمع ماء سعه مليون غالون / المجر الكبير .
	649,090,000
	
	شركة مجرى الخيرات 
	29/11/2006
	180يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ح. تنفيذ شبكة ماء قرى كميت – ( الجدية ) .
	668,000,000
	
	شركة المجموعة الساندة
+شركة الاعراف 
	24/2/2007
	120يوم
	100%
	80%
	بانتظار مصادقة كشف الحذف والاستحداث

	
	
	ض. تجهيز ونصب مجمع ماء ربع مليون غالون / البتيرة ( 6) 
	285,000,000
	
	شركة الوثبة 
	7/1/2007
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ط. انشاء شبكة ماء قلعه صالح / المجرية . 
	48,600,000 
	
	شركة فدك وشريكه المقاول سلطان حسين 
	24/2/2007
	60 يوم 
	100%
	100%
	

	
	
	م. نصب مجمع ماء ربع مليون غالون / المجرية 
	238,490,000
	
	شركة مجرى الخيرات 
	25/11/2006
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ب. صيانة مشروع ماء كميت 
	75,770,000
	
	شركة الثامر وشريكة المقاول عباس عويد
	3/2/2007
	75يوم 
	100%
	100%
	

	
	
	و. فك اختناقات شبكة ماء قضاء علي الشرقي .
	95,099,600
	
	شركة اهل المدينة
	7/2/2007
	75يوم 
	100%
	100%
	

	
	
	هـ. نصب مجمع ماء مليون غالون / قرية الجدية .
	651,100,000
	
	شركة السديل
	14/4/2007
	210 يوم 
	100%
	69%
	

	المجموع :ـ                                                                                      2,711,149,600 دينار 


محافظة ميسان  جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعما ر  31 /12/2007

	ت
	اسم الدائرة
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الاحالة
	كلفة الكلية
	الجهه المنفذة
	تاريخ المباشرة
	المدة
	نسبة الانجاز
	الملاحظات



	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي
	

	4
	مديرية المجاري 
	أ. أنشاء شبكة مجاري مع المحطة / في ابو رمانه . 
	3,962,035,000
	
	شركة حضر موت وشريكه أنوار ميسان  
	18/12/2006
	180يوم
	100%
	93%
	

	
	
	ب. إنشاء شبكة مجاري مع المحطة ابو رمانه خلف الملعب .
	3,358,020,000
	
	المكتب الاستشاري الهندسي / المعهد التقني
	10/2/2007
	180يوم
	100%
	98%
	


	
	
	ج. شبكة المجاري الميمونه .
	1,880,000,000
	
	شركة مجرى الخيرات وشركة الفهد 
	6/6/2007
	230يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ح. أنشاء شبكة مجاري مع المحطة في قضاء المجر الكبير /حي المعلمين القديم . 
	1,641,820,000
	
	شركة ضفاف الاهوار وشركة المسند 
	27/1/2007
	120يوم
	100%
	83%
	توقف في العمل

	
	
	ي. تنفيذ شبكة مجاري قطاع 30 .
	1,005,100,000
	
	شركة محمد خلف مزعل
وشريكة شركة الأبناء 
	14/2/2007
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	هــ. انشاء شبكة مجاري مع المحطة في حي المعلمين الجديد .
	1,495,270,000
	
	شركة النبأ وشريكه مدينة الأقصى 
	9/11/2006
	180يوم
	100%
	60%
	

	
	
	ز. مجاري مياه الامطار حي الرسالة , حي الوحدة
	5,338,300,000
	
	شركة الاعمار  والوثبة
	10/10/2007
	270يوم
	24%
	10%
	

	
	
	ت. انشاء شبكة مجاري كميت / المرحلة الثانية  .
	815,500,000
	
	شركة الأبناء
	11/12/2006
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	س. انشاء شبكة مجاري العدل / المرحلة الثانية  .
	378,000,000
	
	شركة الولائين وشريكه شركة مجرى الخيرات
	30/12/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ش. تنفيذ شبكة مجاري امطار ( ابو رمانه والعوفية ) .
	14,292,250,000
	
	شركة عادل  رحيم الموسوي وشركة الشندل وصقر ميسان ومجرى الخيرات
	30/6/2007
	180يوم
	45%
	23%
	توقف في العمل

	المجموع :                                                                                      34,166,295,000

	5
	مديرية توزيع كهرباء ميسان 
	أ. نصب محولات المجر الكبير , العدل , الخير , قلعه الصالح ,العزير , الكحلاء 
	754,000,000
	
	شركة الفضل الكبير
	8/2/2007
	150يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ح.كهرباء( الكساره / العزير , ابو غرب , بني هاشم ,العديل/ الكحلاء) .
	452,000,000
	
	شركة المطاع 
	17/12/2006
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	خ. كهرباء ( الجنداله / العدل , بيت عوفي , الخير , الطبر , العمارة ) 
	615,056,000
	
	شركة نور الابواء 
	10/3
	170يوم
	76%
	100%
	

	
	
	ع. كهرباء الحي المجارور للمجمع السكني لنفط ميسان .
	425,985,000
	
	شركة المطاع 
	18/11/2006
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ف. كهرباء حي المعلمين الجديد .
	263,682,500
	
	شركة المطاع
	18/11/2006
	120يوم
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                               2,510,723,500دينار 


محافظة ميسان  جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار  31 /12/2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الإحالة 
	كلفة الكلية
	الجهة المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	6
	مديرية طرق وجسور ميسان  
	أ. صيانة واكساء طريق الكحلاء بني هاشم 15/كم 
	1,440,000,000
	
	شركة التفاضل وشريكة شركة كنوز الارض 
	8/2/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ب. صيانة واكساء الشيب – اغزيله 20 كم .
	1,912,500,000
	
	شركة التفاضل وكنوز الارض 
	1/3/2007
	180يوم
	100%
	100% 
	

	
	
	د- طريق كميت - البوعلي .
	620,750,000
	
	شركة القاسم وشركة الذكرى 
	10/4/2007
	180يوم
	100%
	100%
	

	
	
	هـ. طريق ثجيل الفالح 2,5 كم .
	138,750000
	
	شركة حكمه الرسول 
	16/2/2007
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	و. انشاء طريق الحشرية 2,5 كم 
	48,370000
	
	شركة المجر الكبير 
	28/12/2006
	90يوم
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                         4,160,370,000 دينار 


محافظة ميسان جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار 31/12 /2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الإحالة 
	كلفة الكلية
	الجهة المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط 
	الفعلي 
	

	7
	مديرية بلدية العمارة 
	أ. الأرصفة الجانبية لشوارع حي الحسين القديم  .
	604,950,000
	
	ربوع المشرح 
	14/1/2007
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ب. أرصفة جانبية لجزء من شوارع قطاع 15 شعبان  
	577,500,000
	
	شركة السراي 
	22/1/2007
	120يوم
	100%
	97%
	

	
	
	ح. إنشاء أرصفة شارع المدارس 15 شعبان .
	266,950,000
	
	شركة قمة المواهب 
	13/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	خ. إنشاء أرصفة شارع السوق 15 شعبان 
	286775000
	
	شركة دلير الهندسية 
	15/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	هـ. إنشاء أرصفة شارع مركز الشرطة 15 شعبان .
	67,680,000
	
	شركة الاندرين 
	15/1/2007
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ع. إنشاء أرصفة مدخل القطاع جهة المحكمة .
	85,470,000
	
	شركة الاندرين
	14/1/2007
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ف. تطوير مدخل جسر الجمهورية .
	306,500,000
	
	شركة قمة المواهب 
	13/1/2007
	120يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ق. تصميم تقاطع مجسر / السدة  العمارة.
	90,000,000
	
	المكتب الاستشلري الهندسي جامعة بغداد  
	1/4/2007
	60يوم
	100%
	قيد التصميم 
	

	
	
	ث. تصميم تقاطع مجسر الجمهورية
	90,000,000
	
	المكتب الاستشلري الهندسي جامعة بغداد  
	1/4/2007
	60يوم
	100%
	قيد التصميم 
	

	
	
	ص. تصميم تقاطع مجسر إعدادية الصناعة .
	90,000,000
	
	المكتب الاستشلري الهندسي جامعة بغداد  
	1/4/2007
	60يوم
	100%
	قيد التصميم 
	

	
	
	ض. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط سدة عواشة من الجسر لغاية الزيوت 4 كم .
	47,400,000
	
	دار الحياة 
	14/1/2007
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ط. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط السدة من ناظم الكحلاء إلى نهاية الحسن العسكري 4كم .
	51,200,000
	
	دار الحياة 
	14/1/2007
	60يوم
	100%
	100%
	

	
	
	م. ارصفة خزان الماء والشارع العمودي عليه / عواشة   
	118,605,000
	
	شركة الاخوه 
	17/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	


محافظة ميسان جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار 31/12/2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الاحالة 
	كلفة الكلية
	الجهه المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	
	ن. انشاء ارصفة لشارع الملعب في الماجدية .
	167,800,000
	
	شركة افق المنصور 
	21/2/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ت. انشاء ارصفة لشارع الرابط بين ناظم المشرح وشارع الملعب في الماجدية 
	177,600,000
	
	شركة دار الحياة 
	13/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ك.فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط الجبيسة / حي الصادق .
	164,300,000
	
	شركة الحامد
الجديد
	7/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	م. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط مغربة خلف مركز الشرطة + حي المعلمين الجديد .
	195,650,000
	
	شركة دار النبأ 
	15/1/2007
	90يوم
	100%
	88%
	

	
	
	ن. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط الحسن العسكري خلف المبزل . 
	130,593,500
	
	شركة اللازم
	12/1/2007
	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ت. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط المنطقة الصناعية طريق بغداد .
	194,800,000
	
	شركة دار الحياة 
	21/1/2007


	90يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ل. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط المنطقة الصناعية طريق البصرة / المنقولة حي الجمعيات م2. 
	400,750,000
	
	شركة البناء
المنور 
	1/4/2007
	100يوم
	100%
	65%
	

	
	
	ي. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط جزء من شارع العرضات .
	76,440,000
	
	المقاول حسين مردان جعفر 
	22/11/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	س. فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط ابو رمانة خلف شبكات الكهرباء .
	83,800,000
	
	شركة دار الرند 
	26/11/2006
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ز. تطوير ارصفة الجانبية والجزرات الوسطية لشارع المسلحات .
	522,100,000
	
	شركة جوهرة المشرح 
	13/1/2007
	120يوم
	100%
	91%
	وجود تجاوزات 

	
	
	و. . انشاء ارصف جانبية لشارع الجامع / الماجدية .
	136,550,000
	
	شركة الارض الهادئة 
	16/1/2007
	75يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ر. انشاء الارصفة الجانبية مع الجزرات الوسطية لشارع عمر عبد العزيز .
	336,220,000
	
	شركة بوابة
العمارة 
	24/5
	100يوم 
	95%
	94%
	العمل متلكأ بسبب الفحوصات المختبرية 

	المجموع:ـ                                                                           5,269,633,500 دينار 


محافظة ميسان جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار 31/12/2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الاحالة 
	كلفة الكلية
	الجهه المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	8
	جامعة ميسان 
	أ.قسم كلية الهندسة المدنية.
	3,060,301,500
	
	شركة الباسقات
	28/2/2007
	300يوم
	7%
	5%
	متوقف

	
	
	ب.قسم الهندسة الميكانيكية 
	2,901,823,500
	
	شركة المبراق وشركة الصارم 
	17/2/2007
	540
	5%
	5%
	متوقف

	المجموع :ـ                                                                                         5,962,125,000 دينار 


محافظة ميسان جدول مشاريع المجلس الأعلى للأعمار  31/12 /2007

	ت
	اسم الدائرة 
	اسم المشروع وموقعه
	مبلغ الاحالة 
	كلفة الكلية
	الجهه المنفذة 
	تاريخ المباشرة 
	المدة 
	نسبة الانجاز 
	الملاحظات 


	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
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	صحة ميسان 
	أ. انشاء بناية الاسعاف الفوري 
	759,210,000
	
	شركة التهجد وشريكة شركة المستوى
	15/7/2007
	180يوم
	72%
	65%
	

	
	
	ب.انشاء مخازن قسم الصيدلية 
	620,910,000
	
	شركة المولى 
	6/2/2007
	150يوم
	100%
	100%
	

	
	
	ج. انشاء مجمع عمليات مستشفى الزهراوي صالة عدد ( 4 ) .
	1,949,410,000
	
	شركة المولى 
	6/2/2007
	540يوم
	68%
	65%
	

	
	
	ح.انشاء استشارية مستشفى الزهراوي 
	942,790,000
	
	شركة صقر ميسان 
	6/2/2007
	180يوم
	100%
	100%
	

	
	
	خ. توسيع مستشفى الحميات .
	667,953,000
	
	شركة الوثبة وشريكة شركة الماجدي
	6/2/2007
	210يوم
	100%
	96%
	

	المجموع :ـ                                                                                     4,940,273,000 دينار 

	المجموع الكلي :                                                                                


                   المبلغ المخصص :-       74,000,000,000 دينار 

               مبلغ الإحالة :-            63,021,245,000 دينار
            المبلغ المصروف :-         24,036,735,383 دينار                                                                    اليلى**
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