محافظة ميسان                               (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 ))
	ت
	اسم الدائرة 
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الإحالة  
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	المدة
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز 
	المصروف

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	1
	صحة ميسان 
	1
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية الوادية
	397,587,000
	437,345,700
	شركة الولائين
	180يوم
	25/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية الحشرية  
	391,012,000 
	430,113,200
	شركة ولاية الثقلين
	180يوم
	25/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية المويلحة
	430,565,000
	441,627,050
	شركة الفرج الحديثة
	180يوم
	1/9/2007
	80% 
	80% 
	تمت زيادة الكلفة بموجب موافقة وزارة التخطيط 

	
	
	4
	أنشاء مركز صحي مع دارين / ام عين 
	341,085,000 
	375,193,500
	شركة ألازم
	180يوم
	7/1/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية ابو غرب 
	357,075,000
	392,782,500
	شركة الفرج الحديثة
	180يوم
	25/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية  شط الاعمى 
	367,185,000 نوع ج 
	403,903,500
	شركة المنتظر
	180يوم
	10/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	أنشاء مركز صحي مع دارين /قرية مريبي 
	351،805،000
	391,407,500
	شركة الاناف
	180يوم
	11/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	أنشاء مركز صحي مع دارين / قرية الساده البخات  
	397,587,000 نوع ج 
	437,345,700
	سعدون الرمضان
	180يوم
	21/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	انشاء مركز صحي مع دارين / قرية العدله 
	376,775,000
	414,452,500
	شركة الفرج الحديثة
	180يوم
	11/1/2006
	100%
	87%
	العمل متلكأ

	
	
	10
	انشاء مركز صحي مع دارين / قرية الشطانية 
	397,587,000 نوع ج 
	437,345,700
	شركة رائعة ميسان
	180يوم
	10/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	انشاء مركز صحي مع دارين / قرية mc2/ سيد احمد الرفاعي
	397,307,000
	437,037,700
	شركة زهرة                                        ميسان
	180يوم
	8/2/2007 
	100%
	100%
	

	
	
	12
	انشاء مركز صحي مع دارين / بيت حميدان
	375,041,000
	412,545,100
	شركة الأرض الهادئة
	180يوم
	10/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	13
	توسيع وتطوير المركز الصحي في السلام .
	757,473,000 
	833,220,300
	شركة المصدر
	210يوم
	25/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	14
	انشاء مركز صحي نموذجي ناحية العدل .
	653,645,000
	719,009,500
	شركة دار المحسن
	180يوم
	12/12/2006
	100%
	100%
	

	المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع :_                 5,991,729,000 دينار                       6,563,329,450 دينار

	2
	كهرباء ميسان 
	1
	تجهيز اعمده ضغط عالي / واطىء المشرح سيد احمد الرفاعي ’ السلام 
	2,865,250,000
	3,123,122,500
	شركة المطاع
	90يوم
	18/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	تجهيز محولات مع الحماية والربط ( المشرح ,السلام , وسيد احمد الرفاعي)
	875,064,000
	962,570,400
	شركة الفضل الكبير 
	120يوم
	8/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	تجهيز اسلاك المنيوم + نحاس ( المشرح والسلام وسيد احمد الرفاعي ) 
	3,888,500,000
	4,238,465,000
	شركة الفضل الكبير 
	120يوم
	8/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	ايصال كهرباء للاهوار الشرقية والغربية ام ساعة ,الرده الثانية , الغنامية , العطوانية , ابو شعير , الاعيوج ,العدل , الطامامه 
	980,685,000
	1,078,753,500
	شركة المطاع
	120يوم
	18/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	ايصال الكهرباء للاهوار الشرقية والغربية , قلعه صالح , العزير ( بيت نصر الله , البيضاء , الصخرة , ابو ليله الابيض ) .
	890,368,000
	979,404,800
	شركة نور الابواء
	120 يوم
	10/3/2007 
	100%
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	المجموع :ـ                                                                                  9499867000              10,382,316,200


محافظة ميسان                                      (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 ))

	ت
	اسم الدائرة 
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الاحالة 
	الكلفة الكلية  
	الجهة المنفذة 
	المدة
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز 
	المصروف

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط 
	الفعلي 
	

	3
	الاتصلات
	1
	المواد المطلوبة لتنفيذ الشبكة الهاتفية خط قلعة صالح 
	1,072,900,000
	
	شركة افق الحضارة وشركة قمة الرفيف للتجارة 
	210يوم
	31/12/2007
	
	
	

	
	
	2
	المواد المطلوبة للشبكة الهاتفية خط الكحلاء
	643,950,000
	
	شركة افق الحضارة وشركة قمة الرفيف للتجارة
	180يوم
	31/12/2007
	
	
	

	
	
	3
	الاعمال المدنية لتنفيذ الشبكة الهاتفية خط قلعة صالح 
	238,700,000
	
	قيد الاعلان
	
	
	
	
	

	
	
	4
	الاعمال المدنية لتنفيذ الشبكة الهاتفية خط الكحلاء
	155,100,000
	
	قيد الاعلان
	
	
	
	
	

	
	
	5
	بناء مجمع اتصالات وبريد السلام .
	280,284,000
	308,312,400
	شركة نسيم ميسان
	150يوم
	5/3/2007
	100%
	90%
	

	
	
	6
	بناء مجمع اتصالات وبريد بني هاشم 
	287,424,000
	316,166,400
	شركة حكمة الرسول
	150يوم
	20/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	بناء مجمع اتصالات وبريد العزير 
	279,827,443
	308,810,187
	شركة الأحمد
	150يوم
	13/3/2007
	100%
	95%
	

	
	
	8
	بناء مجمع اتصالات وبريد العدل 
	254,169,700
	279,586,670
	شركة الرياض الأمينة
	100يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	ترميم غرفة الواير لس 
	18,749,000
	18,749,000
	تنفيذ مباشر 
	
	
	100%
	100%

	

	المجموع :ـ                                                              3,470,454,143          3,812,124,657 

	4
	التربية 
	1
	مدرسة المباركة ( الكحلاء – بني هاشم /الدبن )
	288,326,000
	317,158,600
	شركة زهرة ميسان
	120يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	متوسطة المجر الوادية (9) صف
	288,326,000
	317158600
	شركة الرياض الأمينة
	120يوم
	18/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	متوسطة الميمونه الهدام 
	288,326,000
	317,158,600
	شركة الشراع الأزرق
	120يوم
	20/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	مدرسة غزة الميمونه ابو خطارات 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة نسيم ميسان
	100يوم
	3/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	مدرسة عمار بن ياسر الميمونه الرعاش 
	241,088,000
	265,196,800
	شركة الأرض الهادئة
	100 يوم
	10/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	مدرسة جديدة / المجر الكبير بدل مدرسة الزهراوي 6 صف 
	209,576,000
	230,533,600
	شركة سماء الجنوب وشريكة شركة الأبراج الأربعة
	120يوم
	3/6/2007
	100%
	95%
	

	
	
	7
	مدرسة الإرشاد / العدل 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة دار المحسن
	120يوم
	20/3/2007
	100%
	100%
	

	
	
	8
	مدرسة الشريف الرضي / العدل . 
	231,058,000
	254,163,800
	شركة الركن
	120 يوم
	20/3/2007
	100%
	100%
	

	
	
	9
	مدرسة السدير السلام الدويمة
	243,285,000
	267,613,500
	لؤلؤة الاهوار
	120يوم
	22/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	مدرسة الشرموخية – السلام 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة لؤلؤة ميسان
	120يوم
	18/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	مدرسة وليد الكعبة – العزير بيت نخش 
	238,865,000
	262,751,500
	بركات الأمين
	120يوم
	9/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	12
	مدرسة الابرار قلعه صالح / ابو سميج 
	209,670,000
	230,637,000
	شركة الأعلى
	120يوم
	16/12/2006
	100%
	80%
	

	
	
	13
	مدرسة انطاكية بني هاشم الطلعه 
	243,285,000
	267,613,500
	ميسان الهندسية
	120يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	14
	مدرسة الثقافة/ بني هاشم الاكرح 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة الخلف العراقية
	120يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	15
	مدرسة المروه الميمونه الهدى 
	229,815,000
	252,796,500
	المقاول حامد فليح
	120يوم
	4/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	16
	مدرسة النور الابتدائية / الميمونه / بريده 
	238,940,000
	262,834,000
	شركة ماء الحياة  العذب
	120يوم
	7/1/2007
	100%
	100%
	


محافظة ميسان                 (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 ))

	      ت
	اسم الدائرة 
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الاحالة
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	المدة 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز 
	المصروف 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	التربية
	17
	مدرسة نهج البلاغة المجر الكبير – الودايه 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة موارد الجنوب
	120يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	18
	مدرسة ورقة بن نوفل سيد احمد الرفاعي الزبيدات 
	243,285,000
	267,613,500
	شركة المراحب
	120يوم
	26/2/2007 
	100%
	100%
	

	
	
	19
	مدرسة قلعه صالح البساية 
	234,445,000
	257,889,500
	ساحل العرب
	120يوم
	11/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	20
	مدرسة العزير / الكرامة 
	241,355,000
	265,490,500
	شركة التبجيل 
	120يوم
	3/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	21
	مدرسة السلام / التركية 
	231,267,500
	254,394,250
	شركة نسيم ميسان
	120يوم
	15/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	22
	جناح إضافي 3 صف مدرسة زهير بن أبي سلمى العدل – ناحية الخير 
	55,287,000
	60,815,700
	شركة الرياض
	90يوم
	19/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	23
	جناح إضافي 3 صف مدرسة حمو رابي – السلام 
	54,600,000
	60,060,000
	شركة لؤلؤة الاهوار 
	90يوم
	10/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	24
	جناح إضافي 3 صف مدرسة الهلال الميمونه / الكرملي 
	48,739,000
	53,612,900
	شركة الشراع الأزرق 
	90يوم
	2/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	25
	جناح أضافي 3 صف مدرسة الحرية – العدل 
	55,287,000
	60,815,700
	شركة الرياض الأمينة 
	90يوم
	15/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	26
	ترميم ثانوية المشرح 


	237,065,000
	260,771,500
	شركة الأصالة العربية 
	120يوم
	12/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	27
	أنشاء مدرسة متوسطة 12 صف في العزير .
	630,977,000
	694,074,700
	شركة بركات الامين 
	250يوم
	2/6/2007
	70%
	72%
	

	
	
	28
	أنشاء مدرسة متوسطة 12 صف بني هاشم 
	621,905،000
	684,095,500
	شرف الإبرار
	250يوم
	2/6/2007
	70%
	70%
	

	
	
	29 
	أنشاء مدرسة ابتدائية 12 صف في المشرح 
	628,280,000
	691,108,000
	شركة اطياب المشرح 
	230يوم
	7/7/2007 
	54%
	34%
	

	
	
	30 
	أنشاء مدرسة ثانوية 18 صف في السلام 
	891,075,000
	980,182,500
	شركة لؤلؤة ميسان
	300يوم
	13/6/2007
	60%
	58%
	

	
	
	31
	ترميم مدارس المجر الكبير 
	82000000
	82000000
	تنفيذ مباشر 
	
	
	100%
	100%
	

	
	
	32
	ترميم ثانوية قلعة صالح 
	222,925,000
	245,217,500
	شركة القاسم الهندسية والمقاول سلطان حسين
	180يوم
	
	
	
	

	
	
	33
	انشاء مدرسة 6 صف في ناحية المشرح /  اميلحة والعوينات
	261,977,500
	288,175,250
	شركة القسيم 
	180يوم
	
	
	
	

	
	
	34
	ترميم مدرسة جرير 
	600,000
	6,00,000
	امانه
	
	
	
	
	

	المجموع :ـ                                                                                                                 8,944,377,500  دينار          9,531,393,250

	5
	مديرية الطرق 
	1
	أنشاء طريق ريفي 10كم الهدام السلام 
	215,000,000
	236,500,000
	شركة السلمان الهندسية
	100يوم
	7/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	صيانة جسر المشرح الكونكريت 
	258,800,000
	284,680,000
	شركة المولى
	120يوم
	7/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	أنشاء طريق السدة 11كم  المشرح – قرية دوش أم البطوط .
	474,400,000
	521,840,000
	المقاول علاء زاير عنفوص
	100يوم
	21/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	طريق سدة علي الغربي الجانب الأيمن 15كم 
	345,750,000
	380,325,000
	شركة هيا
	100يوم
	5/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أنشاء طريق قلعه صالح البساية 3كم 
	139,650,000
	153,615,000
	شركةحكمة الرسول
	100يوم
	11/12/2006
	100%
	100%
	

	محافظة ميســــــــــــــــــــــــــان (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 ))



	ت
	اسم الدائرة 
 
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الاحالة
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	المدة 
	تاريخ المباشرة
	نسبة الانجاز 
	المصروف
	ت

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	مديرية الطرق 
	6
	انشاء طريق الرفاعي 10كم  - النوبصرية 
	475,000,000
	522500000
	شركة ضفاف الاهوار
	100يوم
	6/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	انشاء طريق العزير نهر العز 4 كم 
	189,000,000
	207,900,000
	شركة اللازم
	75يوم
	10/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	طريق العدل الجوائل 5كم 
	237,100,000
	260,810,000
	شركة الرياض الاميتة
	75يوم
	11/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	انشاء طريق ابو سبع التقدم 3كم 
	120,500,000
	132,550,000
	شركة الارض الهادئة
	75يوم
	16/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	انشاء طريق ابو كبره قرية العين اليسره 12كم 
	475,000,000
	522,500,000
	شركة السلمان الهندسية
	120يوم
	8/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	انشاء طريق ام الدود السلام 10 كم 
	470,000,000
	517,000,000
	شركة الهاشم
	120يوم
	19/11/2006
	100%
	90%
	تم تصفية العمل 

	
	
	12
	انشاء طريق السلام المريان 8كم 
	432,000,000
	475,200,000
	شركة دار الايهم
	120يوم
	6/12/2006
	100%
	75%
	

	
	
	13
	انشاء قناطر ناظم البتيرة عدد4 
	48000000
	52800000
	شركة الارض الهادئة
	60 يوم
	14/1/2007
	100%
	100%
	

	
	
	14
	انشاء طريق ام ايشين والثالوث المقدس وبيت فندي / الابيجع الميمونه 9 كم .
	603,600,000
	663,960,000
	شركة نفائس المرجان
	120 يوم
	20/3/2007
	100%
	100%
	

	
	
	15
	فرش المناطق المتضررة لطرق الاهوار الشرقية ومشاريع قرية بيت خواف بالحصى الخابط / العزير .
	119,100,000
	131,010,000
	شركة ولاية الثقلين
	150 يوم
	15/3/2007
	100%
	100%
	

	
	
	16
	انشاء طريق قرية قلعه صالح المجرية الجانب الايمن / قلعه صالح 
	362,500,000
	398,750,000
	شركة الاعلى
	180 يوم
	25/2/2007
	100%
	100%
	

	
	
	17
	طريق الوادية سيد راضي الحاج بستان / المجر الكبير 
	229,000,000
	251,000,000
	خيرات ميسان
	90يوم
	15/4
	100%
	100%
	

	
	
	18
	طريق الجديد / الصفيجي / صريوط 10كم / المشرح 
	526,000,000
	578,600,000
	شركة دار الحياة
	150 يوم
	7/5/2007
	100%
	100%
	

	
	
	19
	طريق الهدى / العمارة 
	181,625,000
	199,787,500
	شركة اللازم وشركة سماء ميسان
	120 يوم
	15/6/2007
	100%
	100%
	

	
	
	20
	طريق اكصيبة الثانية 12كم / العمارة 
	317,800,000
	349,580,000
	شركة المجر الكبير
	150 يوم
	10/5/2007
	100%
	100%
	

	
	
	21
	طريق قرية العداله / علي الشرقي 
	442،500،000
	486,750,000
	شركة علي الشرقي
	150يوم
	
	100%
	100%
	

	
	
	22
	طريق الجدية / الزعيرية / كميت 
	738,000,000
	811,800,000
	شركة سماء ميسان
	150 يوم
	13/5/2007
	100%
	100%
	

	
	
	23
	طريق العمية الكبيرة / علي الغربي 
	236,000,000
	259,600,000
	شركة انوار الضياء
	120 يوم
	14/5/2007
	100%
	100%
	

	
	
	24
	طريق المطيبج / بني هاشم 
	288,700,000
	317,570,000
	شركة الخماسية
	150 يوم
	
	90%
	90%
	

	
	
	25
	طريق البيضة / الصخرة / العزير 
	289,000,000
	317,900,000
	شركة س
	120 يوم
	
	100%
	80%
	

	
	
	26
	طريق الحنضلية – العدله الشطرة ( قرى هور عوده ) / الميمونه 
	861,000,000
	947,100,000
	شركة السلمان الهندسية
	180 يوم
	11/5/2007
	95%
	95%
	

	
	
	27
	طريق البهضه / قلع الصالح – مريبي ابو غرب / قلع صالح 
	219,200,000
	241,120,000
	شركة الخلف العراقية
	150 يوم
	
	100%
	75%
	

	
	
	28
	طريق الكصمه بيت تامول / الكحلاء 
	661,400,000
	727,540,000
	الماثل
	150يوم
	15/4
	100%
	100%
	

	
	
	29
	طريق فروج / سيد احمد الرفاعي 
	455,200,000
	500,720,000
	شركة الكبر للمقاولات
	150 يوم
	15/9/2007
	95%
	30%
	

	
	
	30
	طريق العدل- الجنداله / العدل 
	297,000,000
	326,700,000
	شركة ص للمقاولات
	120 يوم
	
	100%
	45%
	

	
	
	31
	طريق ام العظام – البرهان / السلام  4كم
	241,200,000
	265,320,000
	رائعة ميسان
	90يوم
	
	100%
	40%
	

	
	
	32
	طريق الصبيحة – البهادل 6كم
	119,346,875
	131,281,562
	الهندسية العراقية
	100يوم
	4/4/2007
	100%
	100%
	

	
	
	33
	طريق قلعه صالح ام مسحات 6 كم 
	326,000,000
	358,600,000
	شركة دار السعيد
	150 يوم
	22/2/2007
	100%
	100%
	

	
	
	34 
	انشاء ناظم العوينية في قضاء المركز
	23،840،000
	26،224،000
	شركة الفرج الحديثة للمقاولات
	45يوم
	
	100%
	100%
	

	المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع :ـ                11,418,211,875دينار    12,559,133,062 دينار                                                             

	محافظة ميســــــــــــــــــــــا ن    (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007))
ت

اسم الدائرة 

ت

اسم المشروع وموقعه 

مبلغ الاحالة

الكلفة الكلية 

الجهة المنفذة 

المدة 
تاريخ المباشرة 

نسبة الانجاز 

المصروف 

المخطط

الفعلي 

6

مديري المجاري 

1

مجاري ثقيله – حي العسكري / قلعه صالح 

5,475,500,000
5,968,295,000
شركة دبي للمقاولات
300 يوم
16/7/2007
49%
60%
2

مجاري ثقيله السراي / المجر الكبير 

2,682,300,000

2,923,707,000
شركة الوجدان

180 يوم
30/6/2007
91%
22%
توقف في العمل
3

مجاري ثقيله الجمهورية  و المائة دار / المجر الكبير 

2,994,750,000

3,264,277,500
شركة صقر ميسان وشركة دار السلام
180 يوم
21/7/2007
80%
27%
توقف في العمل
4

الدراسات والتصاميم ناحية العزير , ناحية السلام والمشرح 

350،000،000

385،000،000

مكتب اعمار ميسان

150يوم
1/8/2007

89%
40%

المجموع                                                                                    
11,508,450,000 

12,547,179,500
محافظة ميسان                            (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 )


	ت
	اسم الدائرة 


	ت
	اسم المشروع وموقعه 

	مبلغ الاحالة

	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 

	المدة 
	تاريخ المباشرة
	نسبة الانجاز 
	المصروف

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	7
	ماء ميسان
	1
	تجهيز مجمع ماء مليون غالون ناحية بني هاشم والقرى التابعة لها 
	630,000,000
	693,000,000
	المقاول عبد الستار جبار جاسم 
	180 يوم 
	طور التجهيز
	
	
	

	
	
	2
	تجهيز مجمع ماء مليون غالون  ناحية  السلام – السيلاني 
	630,000,000
	693,000,000
	المقاول عبد الستار جبار جاسم 
	180 يوم 
	
	
	
	

	
	
	3
	تجهيز مجمع ماء مليون غالون   ناحية الخير 
	630,000,000
	693,000,000
	المقاول عبد الستار جبار جاسم 
	180 يوم 
	
	
	
	

	
	
	4
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون  ناحية احمد الرفاعي –الفضلية 
	630,000,000
	693,000,000
	المقاول عبد الستار جبار جاسم 
	180 يوم 
	
	
	
	

	
	
	5
	تجهيز مجمع ماء  مليون غالون قرية السلمانية والقرى المجاوره لها  
	630,000,000
	693,000,000
	المقاول عبد الستار جبار جاسم 
	180 يوم 
	
	
	
	

	
	
	6
	تجهيز مجمع ماء ربع مليون غالون قرية الشطرة قضاء الميمونه  
	272,600,000
	299,860,000
	شركة أطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	7
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون  قرية الجديد ناحية المشرح 
	272,600,000
	299,860,000
	شركة أطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	8
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية الكريمة ناحية المشرح  
	272,600,000
	299,860,000
	شركة أطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	9
	تجهيز مجمع ماء مليون غالون قرية الجنداله ناحية العدل  
	272,600,000
	299,860,000
	شركة أطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	10
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية العدله قضاء الميمونه  
	272,600,000
	299,860,000
	شركة أطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	


محافظة ميسان               (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 )) 
	ت
	اسم الدائرة 
 
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الاحالة
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	المدة 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز 
	المصروف 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	ماء ميسان
	11
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية المهافيف ناحية العزير  
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	12
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون  ناحية العدل – الاحرار 
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	13
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية العليوي ناحية سيد احمد الرفاعي 
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	14
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية الجري ناحية  العزير 
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	15
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية بريده قضاء الميمونه   
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	16
	تجهيز مجمع ماء ربع  مليون غالون قرية قرية الكرامة ناحية العزير 
	272,600,000
	299,860,000
	شركة اطلس التقنية  
	210 يوم 
	
	
	
	

	
	
	17
	تنفيذ شبكة ماء المحمدية/ قضاء الكحلاء

	75،600،000
	83،160،000
	شركة ابراج ميسان
	70يوم
	14/8/2007
	60%
	صفر 
	

	
	
	18
	صيانة مجمعات ماء المجر الكبير ( الاخلاص , ابو العلا , بناء احواض تغطيس قواني الكلور مجمعات دور النفط ) 

	30,529,000 
	30,529,000 
	تنفيذ امانة 
	
	
	100%
	100%
	

	المجمـوع :ـ
	6,254,729,000
	6,877,149,000 
	


محافظة ميســـــــــــــــــــــــــــــــــان (( مشاريع إنعاش الاهوار  لغاية 31/12/2007 ))
	ت
	اسم الدائرة  
	ت
	اسم المشروع وموقعه 
	مبلغ الاحالة
	الكلفة الكلية 
	الجهة المنفذة 
	المدة 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز 
	المصروف 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	8

	المشاريع المتفرقة 
	1
	رفع الأطيان وفتح سوقي في المجر الكبير 
	110000000
	110000000
	تنفيذ مباشر
	
	
	100%
	100%
	

	
	
	2
	كهربة القرى الغير  منورة في ناحية الخير 
	994,071,500
	1,093,478,650
	شركة السحاب
	120يوم
	29/8/2007
	65%
	88%
	

	
	
	3
	نصب مواد الشبكات لقرى الاهوار الشرقية والغربية /سيد احمد الرفاعي
	598,539,100
	685,393,010
	شركة المطاع
	150يوم
	
	
	
	

	
	
	4
	نصب مواد الشبكات لقرى الاهوار الشرقية والغربية / المشرح
	439,990,000
	
	قيد الاحاله
	
	
	
	
	

	
	
	5
	نصب مواد الشبكات لقرى الاهوار الشرقية والغربية / السلام
	288,123,500
	
	اعادة اعلان
	
	
	
	
	

	
	
	6
	نصب مواد الشبكات لقرى الاهوار الشرقية والغربية / ناحية الخير
	216,922,500
	
	اعادة اعلان
	
	
	
	
	

	    المجموع:-  
	2652309000
	2891057535
	
	
	
	
	
	


الخلاصة:ـ 

مبلغ الإحالة :ـ                           59,734,226,518 دينار 

الكلفة الكلية :ـ                           65,163,682,654 دينار 
المبلغ المخصص :ـ                      69000000000 دينــــار 

المبالغ المستلمة :ـ                       69000000000  دينار 

المبالغ المصروفة :ـ                     38,945,818,069دينار
المبالغ الإدارية :ـ                        46,122,677  دينار 

المجموع الكلي للمصروف :ـ       38,991,940,746 دينار                       
                                                                                                 ليلى...                                                                     
7
6

