محافظة ميســـــــــــــــــــــــــــــان        ((جدول بمشاريع تنمية الأقاليم لعام / 2006 / 2007 لغاية  31/12/2007))
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	نوع العمل
	مبلغ الإحالة
	الكلفة الكلية
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	الجهة المنفذة
	إجمالي المصروفات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	
	

	اولاً ً 
	بلديات ميسان
	1
	التنظيفات
	1,300,000,000
	1,300,000,000
	250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر 
	

	
	
	2
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في المجر الكبير / قطاع (1) 
	545,973,000
	600,570,300
	120يوم 
	12/11/2006
	100%
	100%
	الأصالة العربية 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في المجر الكبير / قطاع (3) 
	482,442,750
	530,687,025
	120يوم
	20/11/2006
	100%
	86%
	شركة السامي وشريكه قبس الحياة 
	

	
	
	4
	ارصفة وجزرات وسطية / المجر الكبير 
	554,300000
	609,730000
	120يوم
	21/11/2006
	100%
	100%
	شركة اللطيف
	

	
	
	5
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في المجر الكبير / قطاع (5 ) 
	272,150,000
	299,365,000
	120 يوم
	25/11/2006
	100%
	100%
	دار المحسن
	

	
	
	6
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في المجر الكبير / قطاع 2
	349,000,000
	383,900,000
	120 يوم 
	1/12/2006
	100%
	100%
	شركة فدك 
	


	
	
	7
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في المجر الكبير / قطاع 4 
	350,000,000
	385,000,000
	120يوم
	22/11/2006
	100%
	100%
	الولائين
	

	المجموع:ـ                                                                                                        3853865750 دينار        4109252325 دينار 

	ثانياًُ
	بلدية العمارة 
المبلغ المخصص
 لبلدية العمارة (20000000000)

	1
	تجهيز وقود الى معمل اسفلت البلدية 
	156,000,000
	156,000,000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر 
	

	
	
	2
	اصلاح و صانة المعدات والاليات العامله في التبليط 
	308000000
	308000000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	3
	شراء اجهزة مسح ومنظومة اتصال 
	44,000000
	44,000000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	4
	تأهيل كسارة حصى كاوسكي 
	74,709,000
	74,709,000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	5
	تجهيز مادة اسمنت فل مع اجور النقل كاملة الى معمل السفلت كمية (300) طن 
	46,500,000
	46,500,000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	6
	تكاليف الفحوصات المختبرية 
	36,692,000
	36,692,000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	7
	شراء سيارة قلاب عدد 6 
	792,099,000
	792,099,000
	 250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	أ
	تنظيفات  
	1200000000
	1,200,000,000
	250يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	

	
	
	ب
	تجهيز رمل كسارة 
	28910000
	31,801,000
	60يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	المقاول حسين مردان جعفر
	

	
	
	ج
	تجهيز حصى مكسر 
	85750000
	94,325,000
	60يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	شركة المنتظم للمقاولات
	

	
	
	د
	تجهيز رمل أحمر 
	25725000
	28,297,500
	60يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	شركة البناء المنور
	

	
	
	ه
	صيانة معمل أسفلت العمارة 
	100,000000
	100,000000
	90يوم
	5/5/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر ( بلدية العمارة )
	

	
	
	ز
	فتح شوارع ابو رمانه 
	493,500000
	542,850000
	100يوم
	28/9/2006
	100%
	100%
	شركة بيت العرب 
	

	
	
	ح
	فتح شوارع قرية العزة
	46360000
	50,996,000
	45يوم
	28/9/2006
	100%
	100%
	حسين مردان جعفر
	

	
	
	ط
	فتح شوارع حي الشرطة الجديد 
	170538000
	187,591,800
	60يوم
	5/10/2006
	100%
	100%
	شركة الولائين
	

	
	
	ي
	فتح شوارع في المجبس 
	75410000
	82,951,000
	75يوم
	15/10/2006
	100%
	100%
	شركة موانئ المنى
	

	
	
	ك
	فتح شوارع مغربة الثانية 
	245000000
	269,500,000
	90يوم
	6/9/2006
	100%
	100%
	شركة ألازم
	

	
	
	2.ل 
	تطوير وتأهيل كورنيش دجله من جسر عواشة إلى جسر الجمهورية 
	1,521,445,000


	1,658,375,050
	120يوم
	7/10/2006
	100%
	100%
	شركة المنتظم وشريكة شركة 
التفاضل ومحمد علي كويش
	

	
	
	م
	تطوير مدخل البتيرة في مدينة العمارة 
	1,623,350,000
	1,769,451,500
	120يوم
	27/9/2006
	100%
	100%
	شركة الرمح وشريكة الجود العظيم
	

	
	
	ن
	تطوير مدخل بغداد -عماره 
	3,357,582,000
	3,659,764,380
	120يوم
	11/11/2006
	100%
	77%
	شركة السحاب والعزة والحنان 
	

	
	
	ص
	تطوير مدخل البصرة –عمارة
	2,493,586,000
	2,718,008,740
	120يوم
	14/10/2006
	100%
	20%
	شركة الفرات الاوسط
	العمل يسير بشكل بطيء

	
	
	ظ
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط في منطقة نهاوند 
	632931000
	696,224,100
	120يوم
	8/10/2006
	100%
	65%
	شركة البناء المنور
	توقف بسبب اعمال الماء 

	
	
	س
	فرش شوارع ورصفها بالحصى الخابط في سيد جميل 
	272240000
	299,464,000
	90يوم
	10/10/2006
	100%
	100%
	خماس سالم بطي
	

	
	
	ز
	تطوير مدخل المشرح
	1944671600
	2,119,692,044
	150يوم
	1/11/2006
	100%
	100%
	شركة المنتظم والتفتاضل ومحمد علي كليش 
	

	
	
	ث
	ارصفة جانبية لشارع المصرف عواشة
	89400000
	98,340,000
	80يوم
	1/11/2006
	100%
	100%
	شركة البناء المنورة 
	

	
	
	المجموع :ـ                                                       15864398600 دينار     17065632114 دينار 
محافظة ميسان                   ((جدول بمشاريع تنمية الأقاليم لعام / 2006 / 2007 لغاية 31/12/2007))


	ت
	اسم الدائرة
	ت
	نوع العمل
	مبلغ الإحالة
	الكلفة الكلية
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	الجهة المنفذة
	إجمالي المصروفات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط 
	الفعلي 
	
	

	ثالثاً 
	مديرية مجاري ميسا ن / المبلغ المخصـــص( 13018000000)
	1
	تنفيذ شبكة مجاري حي المعلمين القديم 
	3380000000
	3684200000
	300يوم 
	5/7/2006
	100%
	100%
	العمل محال بعهدة شركة المثقال 
	

	
	
	2
	تنفيذ شبكة مجاري في حي الثورة وجزء من 
حي الرسالة
	الاحالة الاولى

الاحالة الثانية
	3,768,950,000

3،232،190,000
	4،108،155،500

3،523،087،100
	180يوم
180يوم
	4/7/2006
29/7/2007
	100%
75%
	17%

22%
	تم سحب العمل وتصفيتة  بذرعة واقع حال البالغة 579،446،،070
شركة جنة الخليج وشركة الاكحل
	

	
	
	3
	تنفيذ شبكة مجاري جزء من حي الوحدة مع 
إنشاء محطة 
	1550595000
	1690148550
	180يوم
	29/7/2006
	100%
	100%
	العمل محال بعهدة المقاول شركة الأعمار وشركة المحسن للمقاولات 
	

	
	
	4


	تنفيذ شبكة مجاري جزء من حي الرسالة 
وجزء من الوحدة 
	3243725000
	3535660250

	180يوم


	2/8/2006


	100%
	100%
	العمل محال بعهدة المقاول شركة الأعمار وشركة المحسن للمقاولات 
	

	المجموع :ـ                                                                           11،406،510،000دينار       12،433،095،900 دينار 


                                          محافظة ميسان                           ((جدول بمشاريع تنمية الأقاليم لعام / 2006 / 2007 لغاية  31 /12/2007))
	 ت
	اسم الدائرة
	ت
	نوع العمل
	مبلغ الإحالة
	الكلفة الكلية
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	الجهة المنفذة
	إجمالي المصروفات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	
	

	رابعاً 
	مديرية تربية ميسا ن/ المبلغ المخصص 2116917000)
	1
	متوسطة  سيد أحمد الرفاعي
	204,771000
	225,248100
	90يوم
	15/7/2006
	100%
	100%
	شركة الولائين
	

	
	
	2
	مدرسة الرياض الابتدائية / الميمونه قرية ابو سبع  
	211,000000
	232,100000
	150يوم
	13/1/2007
	100%
	100%
	شركة التبجيل للمقاولات 
	

	
	
	3
	مدرسة كميل بن زياد / قلعة صالح الطلبيات 
	197359000
	217094900
	150يوم
	1/12/2006
	100%
	100%
	المقاول سلطان حسين
	

	
	
	4
	مدرسة الامام جعفر الصادق (ع) / المشرح الكصمه . 
	205730000
	226303000
	150يوم
	1/9/2006
	100%
	100%
	شركة ميسان الهندسية 
	

	
	
	5
	مدرسة المقاتل العربي / الميمونه العيفه
	227707500
	250478250
	150يوم
	19/9/2006
	100%
	100%
	شركة 
بيت العرب 
	

	
	
	6
	مدرسة الكوفة / المشرح اميلحه  
	204844000
	225328400
	150يوم
	9/9/2006
	100%
	100%
	شركة الفياض الهندسية 
	

	
	
	7
	مدرسة العطاء الثوري / المجر الكبير قرية ام الزاهدي 
	236000000
	259600000
	150يوم
	6/9/2006
	100%
	100%
	شركة الولائين  
	

	
	
	8
	مدرسة خيبر الابتدائية / الرافعي قرية خزينة
	234530000
	257983000
	150يوم
	12/9/2006
	100%
	100%
	شركة الهبسي 
	

	
	
	9
	مدرسة الرجاء الابتدائية / علي الشرقي المدلول 
	229685000
	252653500
	150يوم
	19/11/2006
	100%
	100%
	شركة الوثبة
	

	
	
	المجموع :ـ                                1951626500 دينار       2,146,789,150 دينار 

	خامساً 
	مديرية ماء ميسا ن / المبلغ المخصص ( 7250000000) 
	1
	أنشاء شبكة الميمونة قرية البهادل 
	73900000
	81290000
	60 يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	شركة الماجدي 
	منجز2/12/2006

	
	
	2
	انشاء شبكة ماء في قرية الطبر في الميمونه 
	105,900,000
	116,490,000
	75يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	شركة الماجدي الهندسية للمقاولات 
	منجز16/12/2006

	
	
	3
	صيانة مولدات مشاريع مجمعات الماء عدد 10 
	135,000,000 
	148,500,000
	90 يوم 
	24/9/2006
	100%
	100%
	شركة الفضل الكبير 
	تم الانجاز

	
	
	4
	استبدال شبكة ماء ابو رمانة 
	591,500000
	650,650000
	120 يوم 
	2/10/2006
	100%
	60%
	شركة المحيط الهادي  وشريكه عباس عويد 
	العمل متوقف بسبب مطالبة المقاول بتعديل الاسعار 

	
	
	5
	تنفيذ الخط الناقل لمجمعات ماء الصدر 
	304,150,000
	334,565,000
	120 يوم
	5/10/2006
	100%
	100%
	شركة موانى المنى 
	تم الانجاز 

	
	
	6
	تنفيذ شبكة الماء حي الناهوند 
	175,150,000
	192,665,000
	90 يوم 
	2/10/2006
	100%
	90%
	المقاول عباس عويد حافظ وشريكة شركة المحيط الهادي
	جاري فحص

الشبكة

	
	
	7
	تنفيذ شبكة الماء حي الخليج / العمارة 
	73,300,000
	80,630,000
	60يوم
	5/10/2006
	100%
	100%
	شركة موانى المنى 
	تم الانجاز

	
	
	8
	شبكة ماء قرية الهليجية .
	100600000
	110660000
	75
	20/11/2006
	100%
	100%
	شركة 
القاسم
	تم الانجاز

	
	
	9
	مجمع ربع مليون الميمونه /
 قرية البهادل 
	215418000
	236959800
	يوم120
	10/10/2006
	100%
	100%
	شركة موارد الجنوب
	تم الانجاز

	
	
	10
	مجمع ربع مليون الميمونه / الطبر 

	205100000
	225610000
	120 يوم
	4/10/2006
	100%
	79%
	خماس سالم بطي
	انتظار اجراء الفحصcore test

	
	
	11
	مجمع ربع مليون الميمونه / الهليجية 
	220,175,000
	242,192,500
	120يوم
	20/11/2006
	100%
	100%
	ربيع الاهوار 
	تم اطلاق العمل بتاريخ 7/8/2007

	
	
	12
	تنفيذ خط ناقل ماء ابو رمانه
	181250000
	199375000
	60يوم
	29/10/2006
	100%
	95%
	شركة الوثبة 
	جاري العمل في فحص الانبوب(ضغط فحص)

	
	
	13
	استبدال شبكة ماء حي المعلمين الجديد
	746000000
	820600000
	120يوم
	4/10/2006
	100%
	70%
	شركة الرمح
	العمل مستمر

	
	
	14
	استبدال شبكة ماء مغربة
	739000000
	812900000
	120يوم
	14/10/2006
	100%
	90%
	شركة المولى
	بأنتظار فحص الشبكه

	
	
	15
	استبدال شبكة ماء علي الغربي
	190000000
	209000000
	100 يوم
	28/11/2006
	100%
	100%
	شركة كحلاء الخير 
	تم الانجاز

	
	
	16
	استبدال شبكة ماء الصناعية
	33900000
	372900000
	120يوم
	15/10/2006
	100%
	100%
	شركة الرمح
	منجز25/7/2007

	
	
	17
	تنفيذ خط ناقل حي الحسين الجديد الحسن العسكري
	173750000
	191125000
	100يوم
	9/10/2006
	100%
	40%
	خماس بطي سالم
	تلكؤ المقاول في اجراء عملية الفحص 

	
	
	18
	تنفيذ خط ناقل مجمعات تاج الاسلام مغربة
	89350000
	98285000
	60يوم
	18/10/2006
	100%
	90%
	شركة دار السعد

	تم اطلاق العمل17/1/2007 

	
	
	19
	فك اختناق ماء حي النداء
	66600000
	73260000
	60يوم
	14/10/2006
	100%
	100%
	شركة المحيط وعباس عويد
	منجز13/12/2006

	
	
	20
	صيانة مشروع ماء السلام ومجمع 1/4
	212200000
	233420000
	120يوم
	9/10/2006
	100%
	100%
	شركة الاناف
	تم الانجاز

	
	
	21
	صيانة  مشروع الماءالعماره الموحد
	225,250,000
	247,775,000
	60يوم
	21/10/2006
	100%
	100%
	الجود العظيم
	منجز16/9/2007

	
	
	22
	صيانة مجمعات ماء /3 الحويفظ عدد 3
	101670000
	111837000
	75يوم
	9/10/2006
	100%
	100%
	شركة الماجدي
	تم الانجاز

	
	
	23
	تشغيل مجمع ماء شركة الفارس 
	97,370,000
	107,107,000
	60يوم
	17/12/2006
	100%
	100%
	شركة العنتاكي 
	منجز21/11/2007

	
	
	24
	صيانة مجمع ماء الميمونة + مجمع ماء 1/4 مليون غالون
	177500000
	195250000
	90يوم
	9/10/2006
	100%
	100%
	شركة القسيم


	تم الانجاز

	
	
	25
	نصب لامينا شيت مجمعات تاج الاسلام عدد 3
	36900000
	40590000
	45يوم
	14/11/2006
	100%
	100%
	الفضل الكبير


	منجز15/3/2007

	
	
	26
	مغذي ماء الكرامة
	100000000
	110000000
	45 يوم
	18/11/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر
	تم الانجاز

	
	
	27
	مغذي تاج الاسلام
	170868000
	187954800
	60يوم
	1/11/2006
	100%
	100%
	الفضل الكبير
	تم الانجاز

	
	
	28
	مغذي الحسن العسكري
	94610000
	104071000
	60يوم
	30/10/2006
	100%
	100%
	الفضل الكبير
	تم الانجاز

	
	
	29
	تنفيذ شبكة ماء فك اختناقات منطقةالعراضات
	68500000
	75350000
	75يوم
	22/10/2006
	100%
	100%
	شركة القويم وفدك 
	منجز5/3/2007

	
	
	30
	تنفيذ شبكة ماء في مقاطعة 6 البتيرة
	99000000
	108900000
	60يوم
	13/11/2006
	100%
	90%
	شركة كحلاء الخير 
	تم توجيه انذاراخرالى الشركةبضرورة الاسراع بفحص الشبكة وهذا ثالث انذار

	
	
	31
	استبدال شبكة ماء المنطقة المحصورة بين الموقع والجسر اليوغسلافي
	93300000
	102630000
	90يوم
	20/10/2006
	100%
	100%
	شركة دار السيعد 
	تم الانجاز

	
	
	32
	استبدال شبكة ماء ناحية كميت 
	173000000
	190300000
	90يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	عباس عويد حافظ 
	تم الانجاز

	
	
	33
	أسبدال جزء من شبكة ماء قطاع (15) شعبان 
	61,000,000
	67,100,000
	60يوم 
	10/10/2006
	100%
	100%
	خماس سالم بطي 
	منجز10/7/2007

	
	
	34
	نصب مجمع ماء مقدوني الميمونة
	129,450,000
	142,395,000
	100يوم 
	11/10/2006
	100%
	100%
	شركة القسيم للمقاولات 
	تم الانجاز

	
	
	35
	نصب مجمع ماء مقدوني السلام 
	296,000,000
	325,600000
	120يوم
	3/12/2006
	100%
	97%
	المقاول عباس عويد حافظ 
	لحين ربط المجمع

	المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع :                                                 6,861,761,000 دينار   7,547,937,100  دينار


محافظة ميسان  ((جدول بمشاريع تنمية الأقاليم لعام / 2006 / 2007 لغاية 31/12/2007))
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	نوع العمل
	مبلغ الإحالة
	الكلفة الكلية
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	الجهة المنفذة
	إجمالي المصروفات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	
	

	سادساً 
	مديرية طرق وجسور ميسا ن / ا لمبلغ المخصص(3562000000)
	1


	طريقي ريفي الميمونة ايسر الهدام 15كم
	372500000
	409750000
	150يوم
	9/10/2006
	100%
	100%
	شركة سعدون الرمضان وشركة السلمان الهندسية
	

	
	
	2
	طريق ريفي  الميمونة السليمية 10كم
	481,000000
	529,100000
	150يوم
	20/11/2006
	100%
	100%
	شركة ولاية الثقلين
	

	
	
	3
	طرق ريفي  ناظم البتيره 5كم
	84500000
	92950000
	75يوم
	22/10/2006
	100%
	100%
	شركة كحلاء الخير
	

	
	
	4
	طريق ريفي  قرية الجيازنة 8كم 
	148800000
	163680000
	90يوم
	30/11/2006
	100%
	100%
	شركة كحلاء الخير
	

	
	
	5
	طريق ريفي علي الشرقي قرية الرويشد5كم
	237205000
	260925500
	120يوم
	14/11/2006
	100%
	100%
	شركة اهل المدينة
	

	
	
	6
	طريق ريفي احمد الرفاعي الماضية15كم
	451000000
	496100000
	150يوم
	5/10/2006
	100%
	100%
	شركة جوهرة  المشرح 
	

	
	
	7
	طريق ريفي المجر قرية الاحرار20كم
	288500000
	317350000
	120يوم
	12/11/2006
	100%
	100%
	شركة دار المحسن
	

	
	
	8
	طريق ريفي علي الغربي الكراشة15كم 
	391500000
	430650000
	150يوم
	24/9/2006
	100%
	100%
	شركة بيت السعد
	

	المجموع :ـ                                                                                                    2612478000  دينار 

	المجموع الكلي :ـ                                                                                           46,306,094,989  دينار 


المشاريع المتفرقة :ـ                                                                                                                                                   
((جدول بمشاريع تنمية الأقاليم لعام / 2006 / 2007 لغاية 31/12/2007))
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	نوع العمل
	مبلغ الإحالة
	الكلفة الكلية
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	الجهة المنفذة 
	إجمالي المصروفات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	
	

	
	
	1
	صيانة مستشفى الزهراوي 
	71000000
	71000000
	30يوم 
	1/10/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر 
	

	
	
	2
	ترميم بناية المخابرات السابقاً 
	34869000
	34869000
	30يوم 
	25/11/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر 
	

	
	
	3
	تغيير مسار الكيبل الضوئي لحي الجامعي 
	10000000
	10000000
	50يوم
	5/12/2006
	100%
	100%
	تنفيذ مباشر 
	

	
	
	4
	تعلية منهولات شوارع الماجدية 
	17500000
	17500000
	15يوم 
	15/11/2006
	100%
	100%
	بلدية العمارة
	

	
	
	5
	تجهيز اللاوازم المدرسية الى كلية التربية الأساسية 
	34500000
	34500000
	45يوم 
	5/12/2006
	100%
	100%
	كلية التربية 
	

	
	
	6
	ترميم جناح المهندسين 
	16000000
	16000000
	15يوم
	20/12/2006
	100%
	100%
	الإدارة المحلية 
	

	
	
	7
	تنفيذ خط 11كي في 120 مجمع ماء الكرامة
	100,000,000
	100.000,000
	
	
	100%
	100%
	
	


الخلاصة :ـ 
المبلــغ المخصص :ـ                 46000000000 دينار .

كلفة الاحــــالة :                   42،592،025،850  ،دينار .

الكلفــــــة الكلية :ـ                45،915،184،589 دينار 

المصاريف الادارية :ـ                415,838,372,000 دينار 

المبالغ المصروفة :ـ                   33,859,238,266دينار 

المجموع الكلي للمصروف :ـ       34,275,076,638 دينار                                                                                                                                                             
ليلى**
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