                      محافظة ميسان                جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007               
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الإحالة
	الكلفة الكلية
	اسم القاول أو الشركة
	مدة العمل
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	المصروفات والملاحظات   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	1
	مديرية بلديات ميسان 
	1
	تبليط شوارع ( علي الغربي – كميت – المشرح ) 
	911,000,000
	1,002,100,000
	شركة العطاء وشريكه شركة المنتظم 
	210يوم
	19/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	أكساء شوارع ( قلعة صالح – الكحلاء -  بني هاشم ) 
	390,000,000
	429,000,000
	شركة التفاضل
	150يوم
	10/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	أكساء شوارع ( علي الغربي – كميت – علي الشرقي – المشرح ) 
	594,000000
	653,400,000
	شركة التفاضل
	150يوم
	11/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع المجر الكبير
	432,000,000
	475,200,000
	شركة الأمل الجديد 
	90يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع قلعة صالح 
	440,000,000
	484,000,000
	شركة أهل المدينة للمقاولات 
	90يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع الكحلاء
	36,000,000
	39,600,000
	شركة هدير الاهوار للمقاولات 
	30يوم
	26/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع علي الشرقي 
	122,000,000
	134,200,000
	شركة هدير الاهوار للمقاولات 
	45يوم
	23/4/2005
	100%
	100%
	

	
	
	8
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع السلام
	189,000,000
	207,900,000
	شركة قمر ميسان 
	60يوم
	24/4/2006        
	100%
	100%
	

	
	
	9
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع العدل
	320,000,000
	352,000,000
	شركة الرياض الامنية للمقاولات 
	60يوم
	25/4/2006
	100%
	60%
	انهاء عقد المقاولة رضائياً 

	
	
	10
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع العزير
	147,000,000
	161,700,000
	شركة انهارميسان
	45يوم
	13/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	تبليط شوارع الميمونة السلام
	980,000,000
	1,078,000,000
	شركة الهدى وشركة الوثبة
	210يوم
	24/4/2006
	100%
	99%
	

	
	
	12
	فتح شوارع / الميمونه 
	279,700,000
	307,670,000
	شركة السلمان الهندسية
	120يوم
	25/9/2006
	100%
	97%
	

	
	
	13
	فتح شوارع / علي الغربي 
	85,943,400
	94,537740
	شركة دار الرحمن
	90يوم
	8/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	14
	فتح شوارع / قلعه صالح 
	432,715,000
	475,986,500
	شركة التفاضل
	120يوم
	5/11/20006
	100%
	95%
	

	
	
	15
	فتح شوارع / المشرح 
	48,508,000
	53,358,800
	شركة موني المنى
	60يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	16
	فتح شوارع / العزير 
	170,010,000
	187,011000
	شركة الماثل
	90يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	17
	فتح شوارع / العدل 
	50,144,750
	55,159,225
	شركة الرياض الامينة
	60يوم
	9/10/2006
	100%
	81%
	

	
	
	18
	فتح شوارع / كميت 
	280,390,000
	308,042900
	شركة الاعراف
	90 يوم
	18/11/2006
	100%
	96%
	

	
	
	19
	فتح شوارع / ( النهضة – شهيد المحراب ) الكحلاء 
	232,105,875
	255,316,462
	شركة موارد الجنوب
	120يوم
	5/11/2006
	100%
	90%
	لحين الحصول على موافقة كشف الحذف والاستحداث

	
	
	20
	فتح شوارع / حي الصادق / الكحلاء .
	294,574,526
	324031978
	شركة ضفاف الاهوار 
	120يوم
	5/11/2006
	100%
	97%
	

	
	
	21
	ارصفة وجزرات وسطية / الميمونه 
	686,500,000
	755,150,000
	شركة الفرزدق
	140يوم
	25/9/2006
	100%
	98%
	

	
	
	22
	ارصفة وجزرات وسطية / علي الشرقي 
	447,080,000
	491,788,000
	شركة المخلصون القدامى
	140يوم
	25/9/2006
	100%
	92%
	العمل متوقف جزئيا 

	
	
	23
	ارصفة وجزرات وسطية / علي الغربي
	459,920000
	505,912000
	ديار ميسان 
	130يوم
	5/11/2006
	100%
	96%
	

	
	
	24
	ارصفة وجزرات وسطية السلام 
	440,380,000
	484,418,000
	شركة الهاشم
	140
	8/10/2006
	100%
	95%
	

	
	
	25
	ارصفة وجزرات وسطية / قلعه صالح 
	526,065000
	578,671500
	شركة التفاضل
	120يوم
	5/11/2006
	100%
	98%
	

	
	
	26
	ارصفة وجزرات وسطية / المشرح 
	507,938,500
	558,732,350
	شركة موانىء المنى
	140يوم
	1/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	27
	ارصفة وجزرات وسطية / العزير 
	171,232,000
	188,355,200
	شركة بنغازي
	90يوم
	2/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	28
	ارصفة وجزرات وسطية / العدل 
	322,100,000
	354,310,000
	بيت العرب
	120يوم
	1/11/2006
	100%
	84%
	

	
	
	29
	ارصفة وجزرات وسطية / الكحلاء 
	75,645000   
	83,209500
	شركة الفرج 
	60يوم
	5/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	30
	تبليط شوارع بالكونكريت المسلح / الميمونه 
	387,065,000
	425,771,500 
	شركة السلمان الهندسية 
	120يوم
	25/10/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                                                                                11,504,532,655 دينار 


محافظة ميسان                                      جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007 
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الاحالة
	الكلفة الكلية
	اسم المقاول أو الشركة 
	مدة العمل 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	المصروفات والملاحظات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	2 
	مديرية بلدية العمارة 
	1
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع ( حي الخضراء – الحي خلف اعدادية الصناعة )
	301,000,000
	331,100,000
	شركة بركات الجنوب
	60يوم
	1/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط (حي العامل – سيد جميل – حي الحسين الجديد ) 
	374,000,000
	411,400,000
	شركة الخلف العراقية 
	75يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع (حي الفاطمية – الشبانة –الحي الجديد قرب مستشفى الصدر – ابو رمانة- النداء ) 
	317,000,000
	348,700,000
	شركة بركات الجنوب للمقاولات 
	60يوم
	27/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع( مغربة الثانية – الشيشان ) 
	104,000,000
	114,400,000
	شركة الحامد الجديدة 
	50يوم 
	20/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أكساء بعض شوارع مدينة العمارة 
	1,848,000,000
	2,014,320,000
	شركة المثقال وشريكها شركة التفاضل 
	120يوم
	18/6/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع ( حي الحسين الجديد –دور النفط ) 
	271,600,000
	298,760,000
	شركة دار الحياة 
	60يوم 
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع( حي المعلمين الجديد – الشهداء – الطلائع )
	358,500,000
	394,350,000
	شركة العادل للمقاولات 
	70يوم 
	20/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع ( الجبيسة – الجهاد – الكرامة – سيد عاشور ) 
	381,600,000
	419,760,000
	شركة خيرات ميسان 
	75يوم
	3/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع ( مغربة – العرضات – نهاوند ) 
	375,900,000
	413,490,000
	شركة بيت السعيدد
	70يوم
	30/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط لشوارع (الكفاءات – 15 شعبان ) 
	225,825,000
	248,407,500
	شركة الولائين 
	60يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	فتح شوارع ورصفها بالحصى الخابط ( الرسالة – الثورة 
	114,000,000
	125,400,000
	شركة اهل المدينة 
	45يوم 
	7/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	12
	تحوير جزء من جملونات ورشة بلدية العمارة
	37896000
	41685600
	شركة الشراع الازرق 
	90 يوم
	19/10/2006
	100%
	100%
	

	المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع:ـ                                                                                       5,161,773,100 دينار


محافظة ميسان                                                    جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007 
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الإحالة
	الكلفة الكلية
	اسم المقاول أو الشركة 
	مدة العمل 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	المصروفات والملاحظات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	3
	دائرة صحة ميسان 
	1
	أنشاء ردهات أضافية لمرضى التلاسيما – العمارة 
	554,000,000
	609,400,000
	شركة ارض الكمال 
	150يوم
	6/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	أنشاء ردهات أضافية لمرضى الحروق – العمارة 
	711,000,000
	782,100,000
	شركة صقر ميسان 
	200يوم 
	26/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	أنشاء ردهات أضافية لمرضى الكليه الصناعية – العمارة 
	683,000,000
	751,300,000
	شركة نور الرافدين 
	180يوم
	26/4/2006
	100%
	100%

	

	
	
	4
	توسيع مستشفيات قلعة صالح (40) سرير –قلعة صالح 
	595,000,000
	654,500,000
	شركة قلعة صالح 
	150يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أنشاء مركز لخدمات طب الاسنان – العمارة 
	830,000,000
	913,000,000
	شركة صقر ميسان 
	210يوم
	6/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	أنشاء ردهات لخدمات مكافحة التدرن – كميت 
	670,000,000
	737,000,000
	شركة المولى
	180يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                    4,447,300,000

	4 
	مديرية تربية ميسان 
	1
	أنشاء مدرسة الفرات الابتدائية 12 صف عمارة – الكحلاء
	336,000,000
	369,600,000
	شركة كحلاء الخير 
	180يوم
	30/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	أنشاء مدرسة عقبة بن نافع 6صف الميمونة – قرية الطلائع 
	186,000,000
	204,600,000
	شركة الصفاء الاهلية
	120يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	أنشاء مدرسة الفرقدين 6صف الكحلاء -  المعيل 
	227,000,000
	249,700,000
	شركة الهندسة العراقية
	120يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	أنشاء مدرسة عبد الله بن عباس 9صف قلعة صالح – الكسره 
	227,000,000
	249,700,000
	المقاول حامد فليح
	150يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أنشاء مدرسة الجبهه 9صف –علي الشرقي 
	229,000,000
	251,900,000
	شركة مأمل العراق
	150يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	أنشاء مدرسة مصطفى الجواد كميت – البتيرة أنشاء 
	229,000,000
	251,900,000
	شركة اللازم 
	120يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	أنشاء مدرسة المدائن  بديل مدرسة جرير (المجر الكبير)
	186,000,000
	204,600,000
	شركة الرياض الامنية
	120يوم
	11/11/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	أنشاء مدرسة الرفاعي ( سيد احمد الرفاعي ) 
	190,000,000
	209,000,000
	شركة التبجيل 
	120يوم 
	26/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	أنشاء مدرسة جعفر بن ابي طالب ( الميمونة –قرية عكيل )
	229,000,000
	251,900,000
	شركة الفرزدق
	120يوم
	13/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	أنشاء مدرسة تونس ( الميمونة – سيد منيهل ) 
	198,000,000
	217,800,000
	شركة الزهرة 
	120يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	أنشاء مدرسة السويس ( قلعة صالح – العيلة )
	195,000,000
	214,500,000
	المقاول حامد فليح
	120يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	12
	أنشاء مدرسة الرازي ( كميت – السفيحة ) 
	243,000,000
	267,300,000
	شركة قمر ميسان
	120يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	13
	أنشاء مدرسة الاخطل ( علي الغربي –  كتيه ) 
	205,500,000
	226,050,000
	شركة بيت السعد
	120يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	14
	أنشاء مدرسة الرافدين ( المشرح – الشويطات ) 
	200,500,000
	220,550,000
	شركة ربوع المشرح
	120يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	15
	أنشاء مدرسة المناذرة ( المشرح- شط الاعمى ) 
	190,000,000
	209,000,000
	شركة التبجيل 
	120يوم
	26/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	16
	أنشاء مدرسة أم القرى – سيد احمد الرفاعي 
	229,000,000
	251,900,000
	الهبسي العراقية 
	120يوم 
	26/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	17
	أنشاء مدرسة الفراهيدي – كميت 
	282,000,000
	310,200,000
	شركة اللازم 
	150يوم
	14/5/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                                                                        4,160,200,000

	5 
	مديرية مجاري ميسان 
	1
	أعداد الدراسات والتصاميم لتنفيذ خط مجاري في مركز المحافظة 
	295,000,000
	324,500,000
	مكتب أعمار ميسان
	150يوم
	15/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	تنفيذ شبكة نظامية في الحي الصناعي – العمارة 
	1,042,000,000
	1,135,780,000
	شركة المثقال 
	180يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	تنفيذ شبكة مجاري نظامية في دور النفط مع جزء من الحي الصناعي – العمارة 
	1,949,000,000
	2,124,410,000
	شركة المثقال 
	240يوم
	20/6/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	أعداد تصاميم مجاري ( الميمونة – قلعة صالح – الكحلاء .المجر) 
	298,000,000
	327,800,000
	مكتب أعمار ميسان 
	180يوم
	15/4/2006
	100%
	85%
	توقف عمل

	
	
	5
	تنفيذ خط مجاري حي القاهرة
	56500000
	62,150000
	تنفبذ مباشر
	
	20/10/2006
	100%
	100%
	


      محافظة ميسان      جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007 
	ت
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الاحالة
	الكلفة الكلية
	اسم الشركة 
	مدة العمل 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز
	المصروفات والملاحظات 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	
	مجاري ميسان 
	6
	تنفيذ شبكة مجاري ناحية كميت مع محطة سحب 
	1959,950,000
	2136,345500
	شركة الابناء وشريكها محمد خلف مزعل 
	240يوم
	17/7/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	تنفيذ مجاري ناحية العدل 
	1885,000,000
	2054,650000
	شركة مجرى الخيرات وشريكها شركة الولائين 
	240يوم
	8/7/2006 
	100%
	100%
	

	
	
	8
	 تنفيذ مجاري علي الشرقي 
	1,973,500,000
	2151,115000
	شركة السحاب وشريكها شركة الصفوة
	300يوم
	4/7/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	تنفيذ مجاري الحي العسكري 
	3194,500000
	3482,00500
	شركة الرشيد 
	300 يوم 
	13/8/2006
	100%
	62%
	

	المجمـــــــوع :ـ                                                                                                                                                             13,798,755,500 دينار 

	6
	دائرة توزيع كهرباء ميسان 
	1
	أستحداث مغذي 11  KV  بطول 4كم / المجر الكبير 
	179,141250
	197,055375
	شركة المطاع
	45يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	تحسين وتطوير شبكة حي الرسالة / ناحية العدل 
	71,720000
	78,892000
	شركة المطاع 
	45يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	تحسين وتطوير جزء من مغذي الزهراوي في العمارة 
	410,000000
	451,000000
	شركة الفضل الكبير
	120يوم
	9/7/2006 
	100%
	100%
	

	
	
	4
	تجهيز ونصب محولات ثانوية 11/0,4 KV  مع الملحقات / عموم المحافظة .
	702,260,000
	772,486,000
	شركة الفضل الكبير
	120يوم
	22/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	تطوير وتحسين الشبكة الكهربائية في حي الزهراء ناحية العدل 
	274,505000
	301,955500
	شركة المطاع
	90يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	تغذية مجمعات ماء دور النفط الاول والثاني بالكهرباء 
	35,376000
	38,913600
	كهرباء ميسان
	10يوم
	تنفيذ امانة 
	100%
	100%
	

	
	
	7
	تجهيز ونصب  محولات  ثانوية 11 كي في أي مع الملحقات لفك الاختناقات شبكة  علي الغربي , كميت,الميمونة, السلام, ٍيد أحمد الرفاعي
	643,200000
	707,520000
	شركة نور الابواء 
	120يوم
	17/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	نصب محولات ثانوية 11 كي في أي لفك أختناقات العمارة
	1340,000000
	1,460,600,000
	شركة نور  الابواء
	180يوم
	17/10/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	تغيير مسار المغذيات التي تتعارض مدخل عمارة – كحلاء 
	203300000
	203300000
	تنفيذ مباشر 
	45 يوم
	1/12/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	تغيير مسار خط ضغط عالي 700م و 300م / كورنيش العمارة  .
	20425000
	20425000
	تنفيذ مباشر 
	45يوم
	5/12/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                                                                                    4,008,422,475 دينار 

	7 
	الوقف الشيعي 
	1
	تأهيل مسجد الثورة / العمارة 
	114000000
	125400000
	المقاول علي حسين
	180يوم 
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	2
	تأهيل مسجد الكرامة / العمارة 
	73126000
	80438600
	شركة جبار صالح
	90يوم
	10/5/2006
	100%
	100%
	

	
	
	3
	تأهيل مسجد الحاج جليل / المجر الكبير ( تعديل كلفة )
	69341000
	139,755,100
	شركة الوسيم
	90يوم
	22/4/2006
	100%
	50%
	تم فسخ العقد

	
	
	4
	تأهيل مسجد قرية السكر / المجر الكبير 
	60989000
	67087900
	شركة الوسيم 
	90يوم
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	تأهيل مسجد الأسراء والمعراج / العمارة 
	107439000
	118182900
	شركة القسيم
	180يوم
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	6
	تأهيل مسجد الأمام علي (ع) / العمارة 
	123,044,500
	135,348,950
	شركة دار الرند
	200يوم
	19/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	7
	تأهيل مسجد حي الحسين القديم / العمارة 
	88835000
	97718500
	المقاول موسى مجيد حنون 
	90يوم
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	8
	تأهيل مسجد الأمام الحسين ( السراي – العمارة )
	116707000
	128377700
	شركة واحة الخير 
	150يوم
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	9
	تأهيل حسينية الصدر في الماجدية / العمارة 
	66784000
	73462400
	شركة الوسيم
	90يوم
	22/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	10
	تأهيل مسجد الامام المهدي المنتظر (عج) 
	72760700
	80036770
	شركة النهار 
	120يوم
	29/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	11
	تأهيل حسينية علي الشرقي 
	79981500
	87979650
	شركة علي الشرقي 
	90يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	12
	تأهيل مسجد الامام الصادق (ع)
	98760000
	108636000
	شركة النظائر 
	180يوم
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                                                                                     1,242,470,000 دينار 

	8 
	مديرية ماء ميسان 
	1
	بناء سياج مجمع ماء علي الغربي 
	35,981000
	39,579100
	شركة العنتاكي
	35يوم
	10/5/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	
	2
	بناء سياج مجمع ماء دور النفط / العمارة 
	30,680000
	33,748000
	شركة الكحلاء 
	45يوم
	25/4/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	
	3
	بناء سياج محطة تحلية الوحدة الاسلامية / العمارة 
	31,500000
	34,650000
	شركة الحامد الجديد
	45يوم
	7/5/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	
	4
	بناء مركز جباية عواشة مع بناء غرفة لمحطة تقوية العمارات القديمة 
	116,226700
	127,849370
	شركة العنتاكي 
	90يوم
	29/4/
	100%
	100%
	منجز 15/1/2007


محافظة ميسان                                                         جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007 
	
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الاحالة
	الكلفة الكلية
	اسم الشركة 
	مدة العمل 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز


	المصروفات والملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	مديرية ماء ميسان 


	5
	أستبدل شبكة ماء قضاء المجر الكبير
	1,708,000,000
	1,861,720000
	شركة ذكرى وشركة فدك 
	180يوم 
	28/10/2006
	100%
	25%
	لم يباشر لحد الان بسبب تلكؤ المقاول وقد تم توجيه الانذار له

	
	6
	أستبدال شبكة ماء  حي الزيوت
	133,000000
	146,300,000
	شركة دار السعيد 
	90يوم
	20/10/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	7
	مشروع ماء كميت مليون غالون 
	593,100000
	652,410,000
	شركة الفضل الكبير 
	180يوم
	17/6/2006
	100%
	100%
	منجز28/11/2007

	
	8
	مشوع ماء اليرموك مليون غالون 
	560,700000
	616,770000
	شكة الفضل الكبير 
	180يو م
	17/6/2006
	100%
	100%
	منجز28/11/2007

	
	9
	صيانة مجمعات ماء الوحدة الاسلامية 
	118,65000
	130,515000
	شركة الاناف للمقاولات 
	60يوم 
	24/6/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	10
	صيانة مشروع ماء قلعة صالح 
	66,400,000
	73,040,000
	شركة الاناف للمقاولات 
	60يوم 
	26/6/2006 
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	11
	صيانة مجمعات ماء الخير 
	70,090000
	77,099000
	شركة الاناف للمقاولات


	60يوم
	26/6/2006 
	100%
	100%
	منجز22/11/2005

	
	12
	تنفيذ الخط الناقل لاحياء الجبيسة والسجاد في العمارة 
	385,200000
	423,720000
	شركة الدار السعيد للمقاولات 
	45يوم 
	5/7/2006 
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	13
	تجهيز ونصب مجمع ماء تاج الاسلام 
	631,750000
	694,925,000
	شركة الفضل الكبير
	180يوم
	28/8/2006 
	100%
	98%
	لحين ربط المجمع

	
	14 
	صيانة مشروع ماء الرافدين 
	133,665000
	147,031500
	شركة الناجي النموذجيه الحديثة وشركة العنتاكي 
	60يوم
	25/7/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	15
	تجهيز ونصب وحدة ماء سعة مليون غالون /يوم قلعة صالح 
	614,900000
	676,390000
	مكتب الخدمات العلمية والاستشارية / المعهد التقني العمارة 
	180يوم 
	25/9/2006
	100%
	87%
	تلكؤ المقاول

	
	16
	تاهيل وصيانة مجمع ماء الكرامة .
	311,00000
	342,100000
	شركة نبع الجنوب 
	90 يوم 
	19/8/2006 
	100%
	100%
	منجز4/3/2007

	
	17
	صيانة مشروع ماء البتيرة ( الدفاس ) سعة مليون غالون /يوم 
	207,100000
	227,810000
	شركة المجموعة الساندة 
	90يوم 
	8/8/2006 
	100%
	100%
	منجز26/11/2006

	
	18
	تجهيز المواد لايصال الماء الى قرية العدنانية / ناحية العدل 
	9,785000
	10,763500
	المقاول عيسى جبار مهدي 


	30يوم 
	25/8/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	19
	ايصال الماء الى قرية المزبانية 
	37,250000
	40,975000
	
	30يوم
	26/8/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	
	20
	ايصال الماء الى قرية السكر 
	17,000000
	18,700000
	تنفيذ مباشر 
	180يوم
	25/8/2006
	100%
	100%
	تم الانجاز

	المجموع :ـ                                                                                                           5,173,000,000              5,690,300,000  دينار 

	9 
	مديرية طرق وجسور ميسان
	1
	صيانة وأكساء طريق العمارة – المشرح 24كم مع تعلية الاكتاف .
	154,9200000
	168,8628000
	شركة أشور للمقاولات الاسكان والتعمير
	150 يوم
	5/7/2006
	100%
	60%
	

	
	
	2
	صيانة وأكساء طريق عمارة – بصرة 20كم مع تثبيت الاكتاف .
	1291,000000
	1407,190000
	شركة اشور العامة 
	150يوم
	11/4/2006
	100%
	40%
	

	.
	
	3
	أنشاء طريق جريت – الغربي بطول 7كم ( طريق ريفي ).
	106,750000
	117,425000
	شركة كميت 
	90يوم 
	24/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	4
	أنشاء طريق المجر – الحشرية بطول 15 كم (طريق ريفي )
	357,500000
	393,250000
	شركة انهار ميسان 
	150يوم 
	23/4/2006
	100%
	100%
	

	
	
	5
	أنشاء طريق المشرح – شط الاعمى 15كم (طريق ريفي )
	383,750000
	422,125000
	شركة الاصالة العربية
	150يوم 
	1/5/2006
	100%
	100%
	

	المجموع :ـ                                                                                                                               4,028,618,000 دينار  


   محافظة ميسان                                                         جدول تسريع الأعمار لعام /2006/2007 بمبلغ ( 53 ) مليار دينار / لغاية 31/12/2007 
	
	اسم الدائرة
	ت
	اسم المشروع وموقعه
	كلفة الاحالة
	الكلفة الكلية
	اسم الشركة 
	مدة العمل 
	تاريخ المباشرة 
	نسبة الانجاز


	المصروفات والملاحظات

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	المخطط
	الفعلي 
	

	مديرية انصالات  ميسان
	1
	صيانة الشبكة الهاتفية / بريد ميسان 
	1056,000000
	1151,040000
	تنفيذ مباشر 
	90يوم
	25/9/2006
	100%
	100%
	

	
	2
	تحويل مسار الكبلات عند جسر قلعة صالح .
	19875000
	21862500
	تنفيذ مباشر
	90يوم
	25/9/2006
	100%
	100%
	

	
	3
	شراء كارتات كاشف مجمعات اتصالات اقضية ونواحي ميسان 


	6000000
	6000000
	تنفيذ مباشر 
	15يوم
	1/10/2006
	100%
	100%
	

	
	4
	تغيير مسار الكيبل الضوئي والصوتي  في الميمونة
	45،745،000
	45،745،000
	تنفيذ مباشر
	30يوم
	5/4/2007
	100%
	100%
	

	
	المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  /         1،127،620،000دينار                 1،224،647،500                                                      

	
	المجموع الكلي :ـ                                                                                   55,901,069,700 دينار 


الخـــــــــلاصة :ـ
المبلغ المخصص :ـ                     53,000,000,000   دينار .

كلفة الاحالة :ـ                           51,180,535,701    دينار .

الكلفة الكلية :ـ                           55,901,410,270    دينار .

مصاريف اشراف المراقبة :ـ                573,243,318    دينار 
المبلغ المصروف :ـ                                   47,396,243,073 دينار 
المجموع الكلي :ـ                              45,929,253,345     دينار 
ليلى...                                    






